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Intempéries précipitation
Intempéries gel

ORDRE DE SERVICE
PRÉPARATION - ETUDES TECHNIQUES

LOT 01 VRD - GO
Plans exe + réservations

Ext Constat huissier - installation chantier
Ext Débroussaillage - Décapage - Terrassement
01-02 Fondations
01-02 Protection volumes enterrés
01-02 Réseaux sous dallage
01-02 réseaux extérieurs
01-02 RdC : dallage portée
01-02 Maçonneries RDC
01-02 R+1 : plancher
01-02 Maçonneries R+1
01-02 Finitions diverses
01-02 Ravalement de façades
03-04 Fondations
03-04 Protection volumes enterrés
03-04 Réseaux sous dallage
03-04 réseaux extérieurs
03-04 RdC : dallage portée
03-04 Maçonneries RDC
03-04 R+1 : plancher
03-04 Maçonneries R+1
03-04 Finitions diverses
03-04 Ravalement de façades
05-06 Fondations
05-06 Protection volumes enterrés
05-06 Réseaux sous dallage
05-06 réseaux extérieurs
05-06 RdC : dallage portée
05-06 Maçonneries RDC
05-06 R+1 : plancher
05-06 Maçonneries R+1
05-06 Finitions diverses
05-06 Ravalement de façades
07-08 Fondations
07-08 Protection volumes enterrés
07-08 Réseaux sous dallage
07-08 réseaux extérieurs
07-08 RdC : dallage portée
07-08 Maçonneries RDC
07-08 R+1 : plancher
07-08 Maçonneries R+1
07-08 Finitions diverses
07-08 Ravalement de façades
Ext Régalage + végétation + clotures
Ext revêtements de surface + bordures

Levée des réserves
LOT 02 CHARPENTE COUVERTURE

Plans exe + réservations
01-02 Charpente bois
01-02 Couverture tuiles
01-02 Zinguerie
03-04 Charpente bois
03-04 Couverture tuiles
03-04 Zinguerie
05-06 Charpente bois
05-06 Couverture tuiles
05-06 Zinguerie
07-08 Charpente bois
07-08 Couverture tuiles
07-08 Zinguerie

Levée des réserves
LOT 03 ETANCHEITE

Plans exe + réservations
01-02 Complexe d'étanchéité
01-02 Dalles sur plots
03-04 Complexe d'étanchéité
03-04 Dalles sur plots
05-06 Complexe d'étanchéité
05-06 Dalles sur plots
07-08 Complexe d'étanchéité
07-08 Dalles sur plots

Levée des réserves
LOT 04 MENUISERIE PVC - SERRURERIE

Plans exe + réservations
01-02 Menuiserie PVC
01-02 Porte d'entrée - porte de garage
01-02 Gardes-corps
01-02 finitions diverses (barreaudage, bal...) 
03-04 Menuiserie PVC
03-04 Porte d'entrée - porte de garage
03-04 Gardes-corps
03-04 finitions diverses (barreaudage, bal...) 
05-06 Menuiserie PVC
05-06 Porte d'entrée - porte de garage
05-06 Gardes-corps
05-06 finitions diverses (barreaudage, bal...) 
07-08 Menuiserie PVC
07-08 Porte d'entrée - porte de garage
07-08 Gardes-corps
07-08 finitions diverses (barreaudage, bal...) 

Levée des réserves
LOT 05 PLATRERIE

Plans exe + réservations
01-02 Doublages
01-02 Plafonds - étanchéité à l'air
01-02 Cloisonnement - gaines techniques
01-02 Bandes
01-02 isolation en comble
03-04 Doublages
03-04 Plafonds - étanchéité à l'air
03-04 Cloisonnement - gaines techniques
03-04 Bandes
03-04 isolation en comble
05-06 Doublages
05-06 Plafonds - étanchéité à l'air
05-06 Cloisonnement - gaines techniques
05-06 Bandes
05-06 isolation en comble
07-08 Doublages
07-08 Plafonds - étanchéité à l'air
07-08 Cloisonnement - gaines techniques
07-08 Bandes
07-08 isolation en comble

Levée des réserves
LOT 06 MENUISERIE BOIS INT. - SOLS STRATIFIES

Plans exe + réservations
01-02 Appro huisseries portes dans cloisons
01-02 Escaliers
01-02 réglage et équipements portes + amgt bois
01-02 Sols stratifiés
03-04 Appro huisseries portes dans cloisons
03-04 Escaliers
03-04 réglage et équipements portes + amgt bois
03-04 Sols stratifiés
05-06 Appro huisseries portes dans cloisons
05-06 Escaliers
05-06 réglage et équipements portes + amgt bois
05-06 Sols stratifiés
07-08 Appro huisseries portes dans cloisons
07-08 Escaliers
07-08 réglage et équipements portes + amgt bois
07-08 Sols stratifiés

Levée des réserves
LOT 07 REVT DE SOLS - FAIENCE

Plans exe + réservations
01-02 faience logts
01-02 Carrelage logts
01-02 Finitions : barres seuil …
03-04 faience logts
03-04 Carrelage logts
03-04 Finitions : barres seuil …
05-06 faience logts
05-06 Carrelage logts
05-06 Finitions : barres seuil …
07-08 faience logts
07-08 Carrelage logts
07-08 Finitions : barres seuil …

Levée des réserves
LOT 08 PEINTURE

Plans exe + réservations
01-02  Peinture plafonds
01-02 Pleintures murs
01-02 Nettoyage - finitions
03-04  Peinture plafonds
03-04 Pleintures murs
03-04 Nettoyage - finitions
05-06  Peinture plafonds
05-06 Pleintures murs
05-06 Nettoyage - finitions
07-08  Peinture plafonds
07-08 Pleintures murs
07-08 Nettoyage - finitions

Levée des réserves
LOT 09 ELECTRICITE

Plans exe + réservations
01-02 prise de terre
01-02  incorporation dans plancher
01-02 distribution élec
01-02 appareillage (inter - luminaires…)
03-04 prise de terre
03-04  incorporation dans plancher
03-04 distribution élec
03-04 appareillage (inter - luminaires…)
05-06 prise de terre
05-06  incorporation dans plancher
05-06 distribution élec
05-06 appareillage (inter - luminaires…)
07-08 prise de terre
07-08  incorporation dans plancher
07-08 distribution élec
07-08 appareillage (inter - luminaires…)

Levée des réserves
LOT 10 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VMC

Plans exe + réservations
01-02  incorporation dans plancher
01-02 distribution plomb chauff vmc
01-02 appareillage
03-04  incorporation dans plancher
03-04 distribution plomb chauff vmc
03-04 appareillage
05-06  incorporation dans plancher
05-06 distribution plomb chauff vmc
05-06 appareillage
07-08  incorporation dans plancher
07-08 distribution plomb chauff vmc
07-08 appareillage

Levée des réserves
T.C.E.
T.C.E.
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CHANTIER : 16 MOIS (68 semaines) compris PREPARATION
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