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1 | Jalon 1 - OS Démarrage travaux 1jr Lun 08/01/24 Lun 08/01/24 ~ b Jalon 1 - OS Démarrage travaux
2 PHASE CHANTIER 458 jrs Lun 08/01/24 Mer 12/11/25 [} 4 PHASE CHANTIER
3 Période de préparation et études d'exécution 95 jrs Lun 08/01/24 Ven 17/05/24 D  Période de préparation et études d'exécution
4 Plans EXE Entreprises 60 jrs Lun 08/01/24 Ven 29/03/24, ) Plans EXE Entreprises
5 VISA MOE 80 jrs Lun 29/01/24 Ven 17/05/24 [ ) VISA MOE
6 Préparation travaux VRD 20 jrs Lun 08/01/24 Ven 02/02/24, ) Préparation travaux VRD
7 Préparation travaux Batiments 50 jrs Lun 08/01/24 Ven 15/03/24 ) Préparation travaux Batiments
8 Travaux batiments 420 jrs Lun 05/02/24 Ven 17/10/25 L W Travaux batiments
9 14 - VRD 408 jrs Lun 05/02/24 Jeu 02/10/25 14 - VRD
10 Plateformage et réseaux VRD 40 jrs Lun 05/02/24 Ven 29/03/24 Plateformage et réseaux VRD
1M Finitions et replis VRD 20jrs Jeu 04/09/25 Jeu 02/10/25| | | 4Finitions et replis VRD
12 01 - Gros CEuvre - Fondations 220 jrs Lun 05/02/24 Ven 10/01/25 I J 01 -Gros CEuvre - Fondations
13 Installation de chantier et implantations 30 jrs Lun 05/02/24 Ven 15/03/24 ==z Installation de chantier et implantations
14 Fondations et dallages T3 45 jrs Lun 01/04/24 Ven 31/05/24 (R ~Fondati et dallages T3
15 Fondations et dallages T4/T5 70 jrs Lun 01/04/24 Ven 05/07/24, [T T ‘ ---------- = Fondations et dallages T4/T5
16 Superstructure T3 100 jrs Lun 29/04/24 Ven 04/10/24 T | EE— i SRR AR Gag ‘ -----  Superstructure T3
17 Superstructure T4/T5 150 jrs  Lun 29/04/24 Ven 13/12/24 1 P I S e e e T SEss ']-Superstructure T4IT5
18 Finitions 10jrs Lun 16/12/24 Ven 10/01/25] = =3 Finitions
19 02 - Charpente Couverture Etanchéité 115 jrs Lun 28/10/24 Ven 18/04/25 ! J 02 - Charpente Couverture Etanchéité
20 Echaffaudage 50 jrs Lun 18/11/24 Ven 07/02/25 Echaffaudage
21 Fabrication charpente 20 jrs Lun 28/10/24 Lun 25/11/24 Wabrication charpente
22 Charpentes bois 70 jrs Lun 25/11/24 Ven 14/03/25 f Charpentes bois
23 Couvertures et étanchéités 70jrs Lun 16/12/24 Ven 04/04/25 = Couvertures et étanchéités
24 Finitions 25jrs Lun 17/03/25 Ven 18/04/25 Finitions
25 03 - Fagades 70 jrs Lun 17/03/25 Ven 20/06/25 ! J 03 - Facades
26 Facgades 70jrs Lun 17/03/25 Ven 20/06/25 ) Facades
27 04 - Menuiseries Extérieures 154 jrs Lun 10/03/25 Jeu 09/10/25 ! J 04 - Menuiseries Extérieures
28 Menuiseries Extérieures 20 jrs Lun 10/03/25 Ven 04/04/25 =4Menuiseries Extérieures
29 Finitions fin de chantier 5jrs Ven 03/10/25 Jeu 09/10/25 59 Finitions fin de chantier
30 05 - Serrurerie 75 jrs Lun 07/04/25 Ven 18/07/25 | 05 - Serrurerie
31 Serrurerie 20 jrs Lun 23/06/25 Ven 18/07/25| Serrurerie
32 06 - Platrerie et Faux plafonds 70 jrs Lun 07/04/25 Ven 11/07/25 J 06 - Platrerie et Faux plafond
33 Doublage 30jrs Lun 07/04/25 Ven 16/05/25 ( Doublage
34 Platrerie 60 jrs Lun 14/04/25 Ven 04/07/25 S ]Plétrerie
35 Faux Plafonds 15jrs Lun 23/06/25 Ven 11/07/25 Faux Plafonds
36 07 - Menuiseries Intérieures 95 jrs Lun 10/03/25 Ven 18/07/25 ! ] 07 - Menuiserjes|Intérieures
37 Portes entrées 10 jrs Lun 10/03/25 Ven 21/03/25 P===0 Portes entrées
38 Menuiseries Intérieures 20 jrs Lun 23/06/25 Ven 18/07/25 s Menuiseries Intérieures
39 09 - Peintures et sols souples 55 jrs Lun 30/06/25 Ven 12/09/25 d 09 - Peintures et sols souples
40 Peintures 50 jrs Lun 30/06/25 Ven 05/09/25 ) ] c'T 1tures
41 Sols Souples 30jrs Lun 04/08/25 Ven 12/09/25 {Sols Sduples
42 - Chapes, Carrelages et Faiences 37 jrs Jeu 28/08/25 Ven 17/10/25 ! J 09 - Chapes, Carrelages et Faiences
43 Chape + séchage 25jrs Jeu 28/08/25 Mer 01/10/25 ) Chape + séchage
44 Carrelages et faiences 12jrs Jeu 02/10/25 Ven 17/10/25] Carrelages et faiences
45 11 & 12 - CVC Plomberie 315 jrs Lun 03/06/24 Ven 19/09/25 J 11 &12-CVC Plomberie
46 CVC Plomberie 315jrs Lun 03/06/24 Ven 19/09/25 Y T T T T I e e e T L L LTI T Er eI === CVdJ Plomberie
47 13 - Electricité 315 jrs Lun 03/06/24 Ven 19/09/25 ] 13t Electricité
48 Electricité 315jrs Lun 03/06/24 Ven 19/09/25 Electricité
49 15 - Espaces verts 5jrs Jeu 28/08/25 Jeu 04/09/25 e [15 - E: verts
50 Clétures et espaces verts 5jrs Jeu 28/08/25 Jeu 04/09/25 ==4Clotures et espaces verts
51 Jalon 2 - Démarrage des OPR 1jr Jeu 02/10/25 Jeu 02/10/25 m Jalon 2 - Démarrage des OPR
52 OPR Batiments et VRD 10 jrs Jeu 02/10/25 Mer 15/10/25 OPR Batiments et VRD
53 Levée de réserves 20 jrs Jeu 16/10/25 Mer 12/11/25 Levée de réserves
54 Jalon 3 - Réception 1jr Mer 12/11/25 Mer 12/11/25 )
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