
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Jalon 1 - OS Démarrage travaux 1 jr Lun 08/01/24 Lun 08/01/24

2 PHASE CHANTIER 458 jrs Lun 08/01/24 Mer 12/11/25

3 Période de préparation et études d'exécution 95 jrs Lun 08/01/24 Ven 17/05/24

4 Plans EXE Entreprises 60 jrs Lun 08/01/24 Ven 29/03/24

5 VISA MOE 80 jrs Lun 29/01/24 Ven 17/05/24

6 Préparation travaux VRD 20 jrs Lun 08/01/24 Ven 02/02/24

7 Préparation travaux Bâtiments 50 jrs Lun 08/01/24 Ven 15/03/24

8 Travaux bâtiments 420 jrs Lun 05/02/24 Ven 17/10/25

9 14 - VRD 408 jrs Lun 05/02/24 Jeu 02/10/25

10 Plateformage et réseaux VRD 40 jrs Lun 05/02/24 Ven 29/03/24

11 Finitions et replis VRD 20 jrs Jeu 04/09/25 Jeu 02/10/25

12 01 - Gros Œuvre - Fondations 220 jrs Lun 05/02/24 Ven 10/01/25

13 Installation de chantier et implantations 30 jrs Lun 05/02/24 Ven 15/03/24

14 Fondations et dallages T3 45 jrs Lun 01/04/24 Ven 31/05/24

15 Fondations et dallages T4/T5 70 jrs Lun 01/04/24 Ven 05/07/24

16 Superstructure T3 100 jrs Lun 29/04/24 Ven 04/10/24

17 Superstructure T4/T5 150 jrs Lun 29/04/24 Ven 13/12/24

18 Finitions 10 jrs Lun 16/12/24 Ven 10/01/25

19 02 - Charpente Couverture Etanchéité 115 jrs Lun 28/10/24 Ven 18/04/25

20 Echaffaudage 50 jrs Lun 18/11/24 Ven 07/02/25

21 Fabrication charpente 20 jrs Lun 28/10/24 Lun 25/11/24

22 Charpentes bois 70 jrs Lun 25/11/24 Ven 14/03/25

23 Couvertures et étanchéités 70 jrs Lun 16/12/24 Ven 04/04/25

24 Finitions 25 jrs Lun 17/03/25 Ven 18/04/25

25 03 - Façades 70 jrs Lun 17/03/25 Ven 20/06/25

26 Façades 70 jrs Lun 17/03/25 Ven 20/06/25

27 04 - Menuiseries Extérieures 154 jrs Lun 10/03/25 Jeu 09/10/25

28 Menuiseries Extérieures 20 jrs Lun 10/03/25 Ven 04/04/25

29 Finitions fin de chantier 5 jrs Ven 03/10/25 Jeu 09/10/25

30 05 - Serrurerie 75 jrs Lun 07/04/25 Ven 18/07/25

31 Serrurerie 20 jrs Lun 23/06/25 Ven 18/07/25

32 06 - Plâtrerie et Faux plafonds 70 jrs Lun 07/04/25 Ven 11/07/25

33 Doublage 30 jrs Lun 07/04/25 Ven 16/05/25

34 Plâtrerie 60 jrs Lun 14/04/25 Ven 04/07/25

35 Faux Plafonds 15 jrs Lun 23/06/25 Ven 11/07/25

36 07 - Menuiseries Intérieures 95 jrs Lun 10/03/25 Ven 18/07/25

37 Portes entrées 10 jrs Lun 10/03/25 Ven 21/03/25

38 Menuiseries Intérieures 20 jrs Lun 23/06/25 Ven 18/07/25

39 09 - Peintures et sols souples 55 jrs Lun 30/06/25 Ven 12/09/25

40 Peintures 50 jrs Lun 30/06/25 Ven 05/09/25

41 Sols Souples 30 jrs Lun 04/08/25 Ven 12/09/25

42 09 - Chapes, Carrelages et Faïences 37 jrs Jeu 28/08/25 Ven 17/10/25

43 Chape + séchage 25 jrs Jeu 28/08/25 Mer 01/10/25

44 Carrelages et faïences 12 jrs Jeu 02/10/25 Ven 17/10/25

45 11 & 12 - CVC Plomberie 315 jrs Lun 03/06/24 Ven 19/09/25

46 CVC Plomberie 315 jrs Lun 03/06/24 Ven 19/09/25

47 13 - Electricité 315 jrs Lun 03/06/24 Ven 19/09/25

48 Electricité 315 jrs Lun 03/06/24 Ven 19/09/25

49 15 - Espaces verts 5 jrs Jeu 28/08/25 Jeu 04/09/25

50 Clôtures et espaces verts 5 jrs Jeu 28/08/25 Jeu 04/09/25

51 Jalon 2 - Démarrage des OPR 1 jr Jeu 02/10/25 Jeu 02/10/25

52 OPR Bâtiments et VRD 10 jrs Jeu 02/10/25 Mer 15/10/25

53 Levée de réserves 20 jrs Jeu 16/10/25 Mer 12/11/25

54 Jalon 3 - Réception 1 jr Mer 12/11/25 Mer 12/11/25

Jalon 1 - OS Démarrage travaux 

PHASE CHANTIER

Période de préparation et études d'exécution

Plans EXE Entreprises

VISA MOE

Préparation travaux VRD

Préparation travaux Bâtiments

Travaux bâtiments

14 - VRD

Plateformage et réseaux VRD

Finitions et replis VRD

01 - Gros Œuvre - Fondations

Installation de chantier et implantations

Fondations et dallages T3

Fondations et dallages T4/T5

Superstructure T3

Superstructure T4/T5

Finitions

02 - Charpente Couverture Etanchéité 

Echaffaudage

Fabrication charpente

Charpentes bois 

Couvertures et étanchéités

Finitions

03 - Façades

Façades

04 - Menuiseries Extérieures

Menuiseries Extérieures

Finitions fin de chantier

05 - Serrurerie

Serrurerie

06 - Plâtrerie et Faux plafonds

Doublage

Plâtrerie

Faux Plafonds

07 - Menuiseries Intérieures

Portes entrées

Menuiseries Intérieures

09 - Peintures et sols souples

Peintures

Sols Souples

09 - Chapes, Carrelages et Faïences

Chape + séchage

Carrelages et faïences

11 & 12 - CVC Plomberie

CVC Plomberie

13 - Electricité

Electricité

15 - Espaces verts

Clôtures et espaces verts

Jalon 2 - Démarrage des OPR

OPR Bâtiments et VRD

Levée de réserves
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