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1. Objet et étendue de la consultation

Objet
Marché de travaux pour la construction de 28 logements sur la ZAC du Plateau de Haye sur la

commune de Nancy.

Décomposition du contrat

Le marché est réparti en 15 lots :

Lot(s) Désignation
01 Gros-CEuvre - Fondations
02 Charpente Couverture Etanchéité
03 Facade
04 Menuiseries extérieures
05 Serrurerie
06 Platrerie - Faux-Plafonds
07 Menuiserie intérieures
08 Peintures — Revétements muraux
09 Carrelages — Faiences - Chapes
10 Revétements de sols stratifiés
11 Chauffage - CVC
12 Plomberie
13 Electricité
14 VRD
15 Espaces Verts

2. Insertion par 'activité économique

Clause sociale d’insertion obligatoire

Les conditions d’exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui prennent
en compte les objectifs de développement durable.

LE NID, dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, a décidé de faire
application des dispositions de I'article L.2112-2 du code de la commande publique en incluant dans
le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par l'activité
économique.

Le Titulaire s’engage a promouvoir, dans le cadre de I'exécution des prestations du présent marché,
I’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulieres d’insertion dans les conditions
précisées dans le présent article

Une offre qui ne satisferait pas a cette condition sera irrecevable pour non-conformité au CCAP.



L'engagement d’insertion

En application de I'article L.2112-2 du code de la commande publique, I'entreprise attributaire
s’engage pour I'exécution de son lot, a mettre en ceuvre une action d’insertion qui permette I'accés
ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particulieres.

Le titulaire s’engage ainsi a réaliser, au minimum, durant la durée du chantier, le nombre d’heures
d’insertion suivant :

Lot(s) Désignation Nombre d’heures d’insertion par
tranche de 10 000€ HT
01 Gros-CEuvre - Fondations 8
02 Charpente Couverture Etanchéité 5
03 Facade 8
04 Menuiseries extérieures 6
05 Serrurerie 5
06 Platrerie - Faux-Plafonds 8
07 Menuiserie intérieures 6
08 Peintures — Revétements muraux 9
09 Carrelages — Faiences - Chapes 5
10 Revétements de sols stratifiés 5
11 Chauffage - CVC 7
12 Plomberie 7
13 Electricité 7
14 VRD 7
15 Espaces Verts 5

Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser |'accés ou le retour a I'emploi de personnes qui en sont
éloignées. Leur éligibilité doit étre validée en amont, dans le cadre du dispositif d’accompagnement
des entreprises, par Gwenaélle INVERNIZZI, facilitatrice a la Maison de I'Emploi du Grand Nancy.

Les publics appelés a bénéficier de ce dispositif sont les personnes résidant prioritairement en QPV
(Quartier Politique de la Ville) en difficulté particuliere d’insertion professionnelle et qui répondent
a l'un des critéres suivants :

o les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chGmage) sans
activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

. les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de I'article L5212-13 du code du travail,
fixant la liste des bénéficiaires de I'obligation d’emploi ;

. les personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé ;



. les bénéficiaires de minimas sociaux, en particulier les Allocataires du Revenu de Solidarité
Active (RSA), de I’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de I’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de
I’Allocation d’Insertion (Al) ; de I'allocation d’invalidité ;

. les jeunes de moins de 26 ans, diplémés ou non, sortis du systéme scolaire ou de
I’enseignement supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et
de recherche d’empiloi ;

. les demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) éloignés de I'emploi ;

. les habitants des quartiers politique de la ville éloignés de I'emploi ;

o les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

. les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I’Activité Economique),

ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Ecoles de la
2éme chance, les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense ;

. les personnes sous-main de justice En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés
particuliéres peuvent, sur avis motivé de Péle Emploi, des Maisons de I'Emploi, des Plans Locaux pour
I'Insertion et 'Emploi (PLIE), des Missions Locales, de CAP Emploi, ..., étre considérées comme
relevant des publics les plus éloignés de I'emploi.

Les modalités de mise en ceuvre

Cela consiste, pour I'attributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a
I’exécution de son marché, a une action d’insertion réalisée selon I'une des modalités définies ci-
dessous :

e 1ére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise d’insertion ou
une entreprise adaptée

¢ 2éme modalité : 'embauche directe par I'entreprise titulaire du marché

¢ 3éme modalité : la mise a disposition de salariés (I'entreprise est en relation avec un organisme
extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir
d’une entreprise de travail temporaire d’insertion, d’une entreprise de travail temporaire, d’un
groupement d’employeurs pour l'insertion et la qualification ou d’une association intermédiaire)

Dés notification du marché, le Titulaire devra prendre contact avec la facilitatrice afin de définir les
modalités d’application de la clause d’insertion et le profil du ou des bénéficiaires.
Le dispositif d’accompagnement des entreprises

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette démarche d’insertion, LE NID a mis en place un dispositif
d’accompagnement et d’assistance aux entreprises géré par la Maison de I'Emploi du Grand Nancy.



Les entreprises attributaires doivent prendre contact avec :

Gwenaélle INVERNIZZI - facilitatrice clauses d’insertion
MAISON DE L'EMPLOI DU GRAND NANCY
88 avenue du XXe Corps
54000 Nancy
Tel: 0383222444

E-mail : ginvernizzi@mde-nancy.org

La Maison de I'Emploi intervient en appui technique et jouera le réle d’interface entre les publics, les
intermédiaires de I'emploi, les entreprises et le maitre d’ouvrage.

Pendant le marché, son action consiste a :
¢ informer les entreprises soumissionnaires des dispositifs d’insertion

* proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion avec le concours des
organismes spécialisés

¢ fournir, a titre indicatif, la liste des opérateurs de l'insertion par I'activité économique concernés
par le marché.

* accompagner I'entreprise attributaire (nature juridique des contrats de travail, modalités de
recrutement, suivi social individuel, accompagnement collectif, visites et réunions de chantier, ...), en
fonction des spécificités du marché.

® suivre et évaluer I'exécution des clauses.

Le controle de I'action d’insertion

Il sera procédé au contrdle de I'exécution des actions d’insertion pour lesquelles le titulaire s’est
engagé.

A la demande de LE NID ou de la facilitatrice de la Maison de I'Empiloi, le titulaire fournit dans le délai
qui lui sera imparti, tous renseignements utiles propres a permettre le controle de I’exécution et
I'évaluation de I'action (par exemple : date d’embauche, nombre d’heures réalisées, contrat de
travail, bulletin de salaire...).

L’absence ou le refus caractérisé de transmission de ces renseignements peut entrainer I'application
de pénalités prévue a I'article 12 du présent CCAP.

Le Titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d’ouvrage par courrier recommandé avec
accusé de réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

Dans ce cas, la Maison de I'Emploi étudiera avec le titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour
parvenir aux objectifs.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’ouvrage peut
procéder a la résiliation du marché.


mailto:ginvernizzi@mde-nancy.org

3. Pieces contractuelles
Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché pour chaque lot
sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de
priorité :

Pieces particulieres

e |'acte d'engagement et ses éventuelles annexes

e e présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)
e e cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)

e |es études géotechniques (rapports G2)

e |es études thermiques

e |e mémoire méthodologique remis par le candidat avec son offre
e e planning prévisionnel

o |ePGC
e les plans architecte
e |e CDPGF

Piece générales

e Les Cahiers des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics
de travaux approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publié au JORF le ler
octobre 2009.

e les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) en vigueur a la date de la
remise de |I'Acte d'Engagement (non joint)

e Les Cahiers des Charges et Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) établis par le C.S.T.B. a
défaut de C.C.T.G. (non joint)

e Les avis techniques du C.S.T.B. et les assurances pour les procédés de construction, ouvrages,
ou matériaux donnant lieu a des tels avis.

sont annexés les documents suivants :
Annexe n° 1 : répartition des dépenses de chantier

Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) donne la décomposition du prix global
et forfaitaire des travaux. Il est précisé que les erreurs de quantités, divergences ou ambiguités de
toute sorte, portées dans ces décompositions, et méme relevées apres signature du marché, ne
peuvent en aucun cas conduire a une modification du prix global et forfaitaire porté dans I'Acte
d'Engagement.

L'entreprise sera liée contractuellement par son offre et aucune réclamation ou contestation ne
pourra étre prise en considération.

Les pieces constitutives du marché prévalent en cas de contradiction ou de différence dans I'ordre ou
elles sont mentionnées ci-avant.

Les conditions générales du titulaire et autres usages commerciaux ne s’appliquent pas dans le cadre
du présent marché ; seuls les documents visés ci-dessus sont applicables



4. Les intervenants

Désignation de I"acheteur
SA coopérative HLM Le Nid
26, boulevard de 21°™ Régiment d’Aviation

54000 Nancy

Maitrise d’ceuvre

Architecte Bureau d’étude BET Structure BET VRD

ARTECH Architectes Buro3 QUB structure Sefiba

4, rue Henry Maret 6, rue du Pont Moreau 6, rue haute rive 2bis, rue de crédence
57000 Metz 57000 Metz 57000 Metz 54600 Villers-Les-Nancy

Contréle Technique
BTP Consultants
92, boulevard de la solidarité

57070 Metz

Coordination SPS
BTP Consultants
92, boulevard de la solidarité

57070 Metz




5. Durée et délai d’exécution
Les délais d'exécution seront fixés au planning établi conjointement par le Maitre d'CEuvre, le Maitre
d'Ouvrage et I'entreprise, l'intervention de I'entreprise pourra étre fractionnée. Il est bien stipulé que
ce sont ces délais qui ouvriront droit a I'application des pénalités contractuellement prévues a
I'article 12 du présent C.C.A.P., dans le cas de retard constaté dans I'exécution des travaux.

Il est rappelé aux entreprises soucieuses de soumissionner qu’elles devront impérativement avoir des
équipes susceptibles de travailler pendant les congés d’été en cas de besoin.

La durée du chantier est conditionnée par I'octroi des financements et son allongement ne saurait
donner lieu a aucune indemnité d'aucune sorte et I'entrepreneur renonce deés a présent a exercer
une quelconque recours en raison d'un allongement de la durée des travaux.

Les délais contractuels d'exécution commencent a courir a la date fixée sur chaque ordre de service
partiel auquel sera annexé le planning d'exécution correspondant.

Le calendrier d'exécution indique le déroulement de I'exécution des prestations et, s'il y a lieu, les
délais partiels impartis.

Il est précisé pour I'application de I'article 19.1.1 du C.C.A.G. que les délais stipulés ci-dessus
comprennent la période de préparation.

L'entrepreneur est tenu, pendant le cours du délai d'exécution, de maintenir sur le chantier les
personnes, matériels et approvisionnement suffisants pour le respect des délais qui lui sont impartis,
y compris durant les périodes de congés payés.

Au cas ou un retard est constaté dans la cadence d'exécution des travaux, le maitre d'ouvrage peut,
sur proposition du maitre d'ceuvre, mettre en demeure I'entrepreneur :

- d'augmenter le nombre d'ouvriers employés par lui sur le chantier ou dans ses ateliers ou usines

- d'affecter au chantier du matériel supplémentaire en vue d'augmenter la cadence d'exécution et de
rattraper rapidement ledit retard

Tranches de livraison de logements

A l'intérieur des délais globaux impartis, des tranches de logements doivent étre livrées dans les
délais d'exécution prévus par I'ordre de service partiel

Intempéries

Les délais fixés a I'5. ci-avant s’entendent hors intempéries.

Prolongation des délais d’exécution

En complément des dispositions prévues a I'article 19.2.2 du C.C.A.G Travaux, a partir du moment ou
le calendrier d'exécution a été mis au point, I'entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d'CEuvre,
par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours, toute circonstance ou événement susceptible
de motiver une prolongation du délai d'exécution. Toutes justifications nécessaires permettant au
Maitre d'CEuvre de reconnaitre le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard doivent
étre fournies.



Si, a la suite de I'examen des justifications fournies, le maitre d'ouvrage décide d'accorder une
prolongation de délai, un O. S. fixant le nouveau délai contractuel sera établi.

Pour permettre la constatation des journées d'intempéries pouvant donner lieu a prolongation du
délai d'exécution, I'entrepreneur doit signaler au maitre d'ceuvre les journées qui n'ont pas été
prévues au calendrier d'exécution et qui répondent aux dispositions de la loi n° 46.2299 du 21
octobre 1946 et aux conditions ci-apres :

Exigences techniques par rapport aux critéres climatiques et aux exigences techniques de produits a
mettre en ceuvre :

En vue de I'application éventuelle du 19.2.3 du C.C.A.G.-Travaux, les délais d’exécution des travaux
seront prolongés d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomenes
naturels ci-apres dépassera son intensité limite plus longtemps que la durée indiquée :

Nature du phénomeéne Intensité limite et durée

Pluie/Neige S’il est tombé plus de 10 mm d’eau ou I'équivalent
en neige (aprés fonte pendant la journée de travail )
en 24 heures — Pour le lot étanchéité — couverture,
ce seuil est abaissé a 2 mm.

Sia6h, il y a présence de neige sur au moins 2 cm
d’épaisseur méme avec une température positive

Gel Sia6h:ilyaprésence de glace avec température
positive ou si température de I'air inférieure a 0°C
(4°C pour I'étanchéité)

Pour le coulage du béton si a 12h, il y a prévision de
gel nocturne

Vent Se référer aux prescriptions et recommandations en
vigueur.
Brouillard Si la présence de brouillard empéche une utilisation

normale de grue ou autres dispositifs de levage.

Les journées d'intempéries seront arrétées et diment constatées par le Maitre d'CEuvre qui les
consignera sur les comptes-rendus de chantier

Le Maitre d'ouvrage se réservant le droit de demander toutes justifications.

En cas de litige avec le titulaire seuls les relevés météorologiques de la station la plus proche (Nancy
Tomblaine) serviront dans la détermination des intempéries.

Par ailleurs, des journées d'intempéries pourront étre prévues dans les conditions spécifiées a
I'article L5424-8 du Code du Travail.

6. Prix et reglement des comptes

Caracteéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de |'acte
d'engagement.



Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieéres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait
achevement.

Modalités de variation des prix

Il n’est pas prévu d’actualisation ou de révision de prix

Répartition des dépenses communes

Les dépenses commune seront gérées au travers du compte prorata.

7. Garanties financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere
demande. En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la
possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la
retenue de garantie.

8. Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement,
pour les lots suivants :

Lot(s) Désignation
01 Gros-CEuvre - Fondations
02 Charpente Couverture Etanchéité
03 Facade
04 Menuiseries extérieures
05 Serrurerie
06 Platrerie - Faux-Plafonds
07 Menuiserie intérieures
08 Peintures — Revétements muraux
09 Carrelages — Faiences - Chapes
10 Revétements de sols stratifiés
11 Chauffage - CVC
12 Plomberie
13 Electricité
14 VRD
15 Espaces Verts

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG — Travaux, qui prévoit I'application
des taux d’avances minimums fixés par le code de la commande public (article R2191-7)



Condition de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT
et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte
d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est
égale a 5,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre
terminé lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

Garanties financieres de |'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier d'une garantie a premiére demande a
concurrence de 100,0 % du montant de I'avance.

9. Modalité de reglement des comptes

Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 12 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence
ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte
général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente
au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au
plus tard dix jours apres la publication de I'indice ou I'index de référence permettant de calculer la
variation du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de
ce montant.

Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a l'article 12.1 du CCAG-
Travaux et seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications
suivantes :



e En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique ;

e En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

e Le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

e Tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et
directement liés au marché ;

e Le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché ;

e Le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix
forfaitaires, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

e Ladate de facturation ;

e Le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le
montant de la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;

e Le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors
TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

e Ladésignation de I'organisme débiteur ;

e Le numéro du marché;

e La mention de I'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de I'article 133-6-8 du
Code de la sécurité sociale ;

e Le numéro du compte bancaire ou postal ;

e Le nom ou la raison sociale du créancier ;

e La date d'exécution des prestations ;

e Les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

e Le cas échéant, le numéro de SIRET

Chaque situation de travaux est a envoyer a la maitrise d’ceuvre pour validation. Toute situation
envoyée sans validation ne sera pas traitée.

Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a |'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a
I'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.



Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 3 L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire
du groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

Suspension des délais

La suspension ne peut intervenir qu'une seule fois et par I'envoi par le Maitre d'CEuvre ou le maitre
d’ouvrage a lI'entrepreneur, huit jours au moins avant I'expiration du délai de reglement, d'une lettre
recommandée avec avis de réception postal, lui faisant connaitre les raisons qui, imputables a
I'entrepreneur, s'opposent au reglement, et précisant notamment les piéces a fournir ou a
compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de réglement.

La suspension débute au jour de réception par I'entrepreneur de cette lettre recommandée. Elle
prend fin au jour de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal
envoyée par |'entrepreneur comportant la totalité des justifications qui lui ont été réclamées ainsi
gu'un bordereau des piéces transmises.

Si le délai de réglement restant a courir a compter de la fin de la suspension est inférieur a quinze
jours, I'ordonnateur dispose toutefois pour régler d’un délai de quinze jours.

Obtention des financements

Si en raison de la non-obtention par le Maitre d'ouvrage, d'un financement nécessaire, les travaux
prévus dans un batiment ou groupe de batiments ne pouvaient étre réalisés, cette diminution de la
masse initiale du marché indépendante de la volonté du Maitre d'ouvrage n'ouvrirait en aucune
facon droit a I'indemnisation au profit des entreprises. Il en serait de méme dans le cas ol tous autre
intervenant (municipalités, locataires) refuserait I'exécution des travaux pour quelque motif que ce
soit.

Décompte général — solde

Par dérogation a I'article 12.4. du CCAG Travaux, le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de 40
jours, a compter de la réception du projet de décompte général transmis par le titulaire, pour notifier
le décompte général a ce dernier. Ce délai ne courre que si I'ensemble des documents, composant le
projet de décompte général et énumérés a l'article 13.4.4. du CCAG Travaux, sont fournis.

En complément de I'article 12.4. du CCAG Travaux, Le Nid se réserve le droit de compléter et/ou
modifier le projet de décompte général transmis par le titulaire avant notification a ce dernier.

Par dérogation a l'article 55.1 du CCAG Travaux, le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de 45
jours, a compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision motivée.



10. Condition d’exécution des prestations

Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou
déroge aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour
I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire du lot n°02. Le co(t du piquetage est compris dans les
prix du contrat.

Piquetage général
Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de |'article
27.2.3 du CCAG-Travaux par le lot 02 Gros CEuvre.

Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Si des ouvrages ou canalisations enterrés se trouvent au droit ou au voisinage des travaux a exécuter,
un piguetage spécial est effectué en méme temps que le piquetage général, dans les conditions
fixées au C.C.T.P.

Préparation et coordination des travaux

Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché qui,
conformément a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, est de 1 mois a compter du début de ce délai.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa
du maitre d'ceuvre 1 mois au plus tard apreés la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé, apres inspection commune organisée par le coordonnateur
sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a
compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan
général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

Le panneau de chantier devra en outre préciser la nature des travaux réalisés et leur durée
d'exécution probable. Le montage de ce panneau sera a la charge de I'entreprise titulaire du marché.

Echantillons

Les échantillons de matériaux et d'appareillages ou les prototypes dont la production est prévue par
le C.C.T.P. sont fournis dans le local réservé au Maitre d'ceuvre ou dans un local annexe. lls sont
inscrits sur un registre comportant une case réservée a la signature du Maitre d'ceuvre.



Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et |'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de "
coordonnateur SPS ",

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger
grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de
hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

e Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

e La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

e Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

e Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a
sa disposition leurs contrats ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur

e Dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du collége, les noms
de ses représentants au sein du C.1.S.S.C.T

e La copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de
toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et
lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il
donne aussi suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de
I'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le registre journal. |l s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats
de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces
dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs. L'acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du
chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 100,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas
de non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.



Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.

CISSCT (College Interentreprises de Sécurité de Santé et des Conditions de Travail)

Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise est représentée au collége
par le chef de I'entreprise ou son représentant habilité, ainsi qu'un salarié effectivement employé sur
le chantier, conformément au décret 2008-244 du 7 mars 2008 Articles R4532-80 a R4532-83 du
Code du Travail.

Etude d’exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par les
entreprises dans le cadre de leurs prestations et fournis pour VISA et SYNTHESE a la maitrise
d’ceuvre.

Installation et organisation de chantier

Installation de chantier
Conformément a Il'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
|'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

Signalisation de chantier

Conformément a I'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la
matiere.

Panneau de chantier
Dés l'ouverture du chantier, I'entrepreneur fournira et posera un panneau de chantier (un modele
type sera fourni par le maitre d'ouvrage).

Photos de chantier

Avant le démarrage du chantier et durant toute la durée des travaux, il appartiendra a I'entrepreneur
de fournir une série mensuelle de cing photos couleur format 13 X 18 et de deux diapositives
couleur, au choix du Maitre d'ouvrage et sur présentation d'une planche contact témoin. A la fin du
chantier, il sera remis au Maftre d'ouvrage un exemplaire assemblé de la totalité des photos et
diapositives prises avant et durant le chantier. La fourniture des photos et diapositives appartiendra
a I'entrepreneur a charge pour lui de répercuter sur les autres entreprises.

Divers

L'entrepreneur aura a sa charge les éventuels frais de gardiennage a mettre en ceuvre sur le site de
ses installations pour se prémunir de tout acte de vandalisme envers ses engins de chantier, son
matériel, ses fournitures et autres. Seront également a sa charge I'éclairage, et le nettoyage des
parties communes du chantier.

Etat des lieux

L'entrepreneur est réputé avoir une entiere connaissance des dispositions d'ensemble, de
I'importance et de la situation des ouvrages a exécuter, de la nature et de I'état des ouvrages
existants, des emplacements réservés a ses installations des voies et moyens d'acces, des possibilités
d'approvisionnement en eau et en électricité, ainsi que les conditions climatiques de la région.



L'entrepreneur supportera toutes les conséquences des préjudices qui pourraient étre causés par lui
aux tiers, biens, meubles, immeubles et abords. Il fera son affaire de toutes réclamations présentées
a ce sujet qu'il en soit saisi directement ou par l'intermédiaire du Maitre d'ouvrage et du Maitre
d'ceuvre.

Police de chantier
L'entrepreneur est responsable de |'organisation et du bon ordre du chantier. Il doit observer toutes
les prescriptions du Maitre d'ceuvre concernant les reglements et consignes a appliquer a cet effet.

Il reste en particulier responsable de tous les matériaux et matériels présents sur le chantier, en cas
de vol ou détérioration de ceux-ci, jusqu'a la réception des ouvrages, objet de son marché par le
Maitre d'Ouvrage.

Liaisons entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur

L'entrepreneur est tenu de fournir a tout moment tous renseignements intéressant |'exécution du
marché, dont le maitre d'ceuvre juge nécessaire d'avoir connaissance sans pour autant que la
fourniture de ces renseignements diminue la responsabilité de I'entrepreneur.

Toutes les fois qu'il est requis, I'entrepreneur (ou son représentant qualifié) se rend aux convocations
du maitre d'ceuvre, de maniere qu'aucune opération ne puisse étre retardée ou suspendue en raison
de son absence.

Mesure de sécurité générale

L'entrepreneur est tenu de prendre sous sa responsabilité et a ses frais pendant toute la durée de sa
présence sur le chantier, dans le cadre des mesures générales qui peuvent étre applicables en vertu
des textes légaux ou réglementaires en tenant compte des sujétions normales d'exploitation ou de
celles qui seront précisées dans le marché, toutes les mesures de sécurité nécessaires pour la
protection des personnes et des biens.

Mesure de sécurité particuliere

Outre les mesures générales de sécurité, I'entrepreneur sera tenu de prendre les mesures, qui sont
nécessaires eu égard a la nature de ses propres travaux et des matieres qu'il emploie et au danger
gue ceux-ci comportent, notamment en ce qui concerne les risques liés a son activité professionnelle
et a l'interface avec les autres intervenants.

Sujétions résultant de la présence d’acquéreurs (Pendant le délai de garantie)
Les contraintes résultant de la présence des acquéreurs portent sur :

e L'obligation de les informer a I'avance de la date d'intervention dans leur logement étant
précisé que le nombre d'interventions devra étre limité au maximum.

e Le choix du personnel intervenant dans les parties privatives dont la probité devra étre
confirmée

e Les précautions particulieres a prendre pour éviter toutes détériorations et salissures a
I'intérieur des appartements

e lLaresponsabilité totale de I'entreprise dans le cas de détériorations commises par son
personnel, gu'elle qu'en soit la nature.

Ces contraintes doivent étre prises en considération par I'entrepreneur comme sujétions obligatoires
dans le cadre de son marché.



Disposition particulieres a 'achévement du chantier

Gestion des déchets

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité
du maitre de I'ouvrage en tant que "producteur"” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur"
de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur"” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se
conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a
|'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur
tracabilité.

L'entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution
des travaux dont il est chargé,

L'entrepreneur a la charge de |'évacuation de ses propres déblais jusqu'a une décharge publique en
tri sélectif,

L'entreprise de gros-ceuvre a la charge de I'enlevement des déchets et déblais excédentaires et de
leur transport aux décharges publiques dans les conditions ci-aprés :

¢ Lorsque, en application du planning des travaux, plus de 3 entreprises interviendront
concomitamment sur I'opération, il sera procédé toutes les deux semaines a un nettoyage général du
chantier, chaque entreprise procédant a I'évacuation de ses propres déchets et déblais comme
indiqué précédemment. Le colt de I'enlevement des déchets et déblais excédentaires dont I'origine
ne peut étre identifiée et leur transport en décharge sera réparti entre les entreprises identifiées sur
le planning comme devant étre présentes dans la semaine qui aura précédé.

¢ En cas de constat par le Maitre d’ouvrage, son mandataire, le pilote (OPC) ou le Maitre d’ceuvre de
présence de déchets et déblais excédentaires sur le chantier, sachant que chaque entreprise procede
a I’évacuation de ses propres déchets et déblais comme indiqués précédemment. Lorsque dans un
délai de deux jours apres mise en demeure par ordre de service ou spécification dans le compte
rendu de chantier notifié aux entreprises, aucune réaction de leur part est constatée, le co(t de
I’enlévement des déchets et déblais excédentaires dont |'origine ne peut étre identifiée et leur
transport en décharge sera réparti entre les entreprises identifiées sur le planning comme devant
étre présentes dans la semaine qui aura précédé.

Locaux pour le personnel :

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration
bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a
celles des reglements et des conventions collectives en vigueur.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans les
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.



Balisage et périmeétre de travail

Le titulaire devra assurer le balisage de ses zones de stockage et des zones de travail. Il mettra en
ceuvre les mesures de protection adéquates, nécessaires et suffisantes pour assurer la protection des
biens et des personnes.

Le périmetre de la zone de travail devra étre clairement identifié, balisé et entierement sécurisé.

L'utilisation des équipements du prestataire (véhicules, moyens de levage ou d'accessibilité,
équipements électroportatifs, postes a souder, outillage...) devra étre impérativement rendu
inaccessible en dehors des périodes de travail ou de surveillance par le personnel du prestataire ou
de son sous-traitant éventuel.

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.



11. Contréle et réception des travaux

Essai et contrdle des ouvrage en cours de travaux

Les essais et controles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
C.C.T.G. ou le C.C.T.P. sont assurés par un organisme désigné par le Maitre de I'ouvrage.

Si ces essais et controles s'averent positifs, le colt en sera supporté par le Maitre d'ouvrage.

Si par contre, ils se révelent négatifs (matériau appliqué ou mise en ceuvre, non conforme aux regles
de l'art), leur colt sera imputé a I'entrepreneur par déduction sur les sommes dues.

Réception des travaux

La réception a lieu a I'achevement de I'ensemble des travaux et se déroule simultanément pour tous
les lots dans les conditions de I'article 41 du CCAG-Travaux.

La décision relative a la réception sera ensuite notifiée au titulaire des différents lots.

Documents fournis apres exécution
Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux.
Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la

cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les
titulaires, une retenue égale a 250,00 € par jour de retard est prélevée sur le dernier acompte. Cette
retenue sera remboursée dés que les documents manquants seront fournis.

Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la
date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a |'article 44.1 du CCAG-
Travaux.

Des garanties particulieres s’appliquent au lot espaces verts.



12. Pénalités

Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard calendaire et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a
1/1000 pour les marchés de moins de 50 000 € HT et 1/500 pour les marchés de plus de 50 000 € HT.

Par dérogation aux stipulations de I'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des
pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000,00 € pour I'ensemble du marché.

Les pénalités globales, dans le cas de groupements d'entreprises, sont réparties conformément aux
stipulations de I'article 20.6 du C.C.A.G.

En complément de I'article 20.1 du CCAG, le maintien final du délai étant subordonné au respect de
la cadence ou de I'échelonnement des travaux fixés par le calendrier d'exécution, tout dépassement
en cours d'exécution des délais correspondant aux phases de travaux qui y sont figurés, donne le
droit au maftre de I'ouvrage d'exiger de |'entrepreneur la constitution immédiate d'une provision qui
est effectuée par une retenue sur le montant de I'acompte.

La constatation du retard est établie chaque mois par comparaison de I'état d'avancement réel des
travaux a I'état d'avancement déterminé par le planning, la date d'origine de ce dernier étant prise
égale a celle prescrite pour le commencement des travaux. Pour chaque phase de travaux, en
I'absence de précision de cadence au calendrier d'exécution, celle-ci est, pour |'état d'avancement,
réputée uniforme dans le délai imparti a cette phase. Le montant de la provision est calculé par
application au nombre de jours de retard du montant journalier de la pénalité.

Lorsqu'a la suite d'une premiére constatation de retard, une provision est constituée dans les
conditions ci-dessus, son montant est, le cas échéant, au cours des mois suivants, réduit ou
augmenté selon la diminution ou I'augmentation constatée du retard de I'entrepreneur.

Ces dispositions concernent les entreprises uniques, les groupements d'entreprises et les entreprises
non groupées.
Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.



Autre pénalités

Pénalités

Occurrence

Valeurs (TTC)

Précisions

Pénalité pour non-respect
de la clause d’insertion

En cas de défaut caractérisé
de transmission des
informations a la Maison de
I’Emploi du Grand Nancy
dans les conditions définies
a l'article 2. du présent

Par heure non réalisée 60€ CCAP  le titulaire subira
une pénalité de 100 € TTC
par jour de retard a
compter de la mise en
demeure par le maitre
d’ouvrage.

Absence aux réunions de Absence non excusé 24h

chantier, ou de retard de avant la réunion

plus de 1/2h Absence sur convocation de

Forfaitaire 200€ la maitrise d'ouvrage ou
maitrise d’ceuvre ainsi que
les convocation aux
inspections communes
comprises

Pénalité journaliere pour

non remise des documents

SPS ou non application des Journaliere 100€

consignes suite a rapport

du SPS

Retard dans la remise de Plans d’exécution

documents de préparation Plan d’atelier et chantier

de chantier Notes de calcul
. Notices techniques

Journaliere 150€ PPSPS
Planning
Fiches techniques
Etc...

Défaut d’évacuation des S'y ajouteront si besoin le

déchet et nettoyage de co(t d'évacuation des

chantier Journaliere 150€ déchgts etldg rjettoyage de
chantier réalisé par le
prestataire tiers de
substitution.

Nonl remls‘e de document Journaliere 50€

ou échantillon

Non remise de DOE Journaliere 250€ Il s’agit d’une retenue

Constat de réserves lors de Montant appliqué par

la réception réserve lors de la réception

Forfaitaire 50€ dles ouvrages. Seules les
réserves figurant dans le PV
des OPR feront I'objet de
cette mesure.

Retard sur levée de réserve A partir de 30 jour a
compter de la notification
de la réserve.

Journaliere 10€/jour/réserve A compter de 60 jour, la

réserve sera levée par une
autre entreprise au frais de
celle défaillante




Réserve lors de la livraison

Pendant la durée de la garantie de parfait achévement (GPA), le Nid réalisera les livraisons de ses
logements au cours desquelles les acquéreurs ont la capacité de notifier d’éventuelle réserves ans
I’acte de vente.

Le Nid notifiera alors les entreprises concernées pour réaliser la lever de ces réserves.

Les entreprises s’engagent, sous u délai de 15 jours, a prendre contact avec les acquéreurs et de
convenir d’'une de rdv. (En semaine, pendant les horaires de travail de la société)

A l'issu du rdv, I'entreprise devra fournir soit un quitus d’intervention, soit une note technique
justifiant de la conformité des travaux réalisés.

13. Assurances

Conformément aux dispositions article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

14. Résiliation du contrat

Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 1,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues
aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail
conformément a I'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux
torts du titulaire.

Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de I'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
ou raccourci



si, avant |'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur
une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

15. Reglement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nancy est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

16. Dérogations



