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Maitre d'ouvrage : LE NID Mis a jour le : 26/04/2022

Opération : 8 logements individuels

Trara oo |PRO CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

séa da 1a Frtt da ta ane _ 54500 VANDOEUVRE les NANGY.

Site : "Le Nid des Norbertins" - 54700 PONT A MOUSSON
Affaire : A21.218 16 03.83.53.85.70 _ ek - ckes @archior e

CHANTIER : 16 MOIS (68 semaines) compris PREPARATION

PREPARATION T1
G|

lots

>

2 25 30 31 32 33 34 3 36 37 38 30 40 41 42 43 44 45 46 47 4 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 €2

sem.
Intempéries précipitation]

1234567 8910111213141 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 15

Intempéries gel

RDRE DE SERVICE|

Ol
PREPARATION - ETUDES TECHNIQUES]

0T 0 RD - GO

Plans exe + réservations
Ext nstat huissi ENEENEENNE Aol bl Ao bl Aol A HEEEENEE .
Ext
01-02 L) Aol oL Ao bl Aol Lol HEEENEE.
01-02 Protection volumes enterrés|
01-02 Réseaux sous dallage| Aol oL AN EEEN O Ao AN NE ).

réseaux

RdC : dallage Eortéeln

Maconneries RDC|

Re1 - plancher

Maconneries R+1

Finitions diverses|

Ravalement de facades

Fondations|

Protection volumes enterrés|

2

Réseaux sous dallage|

réseaux extérieurs| |

RdC : dallage portée

lagconneries RDC|

R+1 : plancher]

Magconneries R+1

Finitions diverses|

Ravalement de facades|

Fondations|

Protection volumes enterrés|

o
2|
I

aux sous dallage|
réseaux extérieurs

2

C : dallage portée|

fagonneries RDC|

R+1 : plancher|

Maconneries R+l

Finitions diverses|

Ravalement de facades

Fondations|

[07-08 | Réseaux sous dallage] | [ [ | 1. [_]..]. Ao bl oL B O O O O B O O Lol NN .
réseaux extérieurs

Protection volumes enterrés|

RdC : dallage portée

Magonneries RDC|

R+1 : plancher]

Magonneries R+1 TUTTrrr 11T T Attt B R o o o o A 4o I UL I O O
Finitions diverses| At 0 O O IO S O O B I I S A O O B 1 o - N -
Ravalement de fagades
Régalage + végétation + clotures| AR TS 0 O T I I T 00 0 I

revétements de surface + bordures| |
Levée des réserves
CHARPENTE COUVERTURE
Plans exe + réservations

Charpente bois| |

Couverture tuiles T T ) ) T 1 N AN 11T T 1
Zinguerie] | | | [.1.[. 1.1l I R IO O I O I e B O I O O A I B I T U ! O IO O Aol P O I I O O A
Charpente bois
Couverture tuiles] | [ [ 1 4 | [ ] ]. S I O R S I O A O I Y O I I N A O O Y Aol S I I Y I I
inguerie
Charpente bois I O P S O I O R 0 O I O A O Y O I I R A O O A dodlde S I I Y I

Couverture tuiles|

Zingueriel | [ 1 1. 1L [.]..]. I O O O R S I O I S O 0 I O O I I A I N I A Aol N O R A I
Charpente bmsl

Couverture tuiles|

Levée des réserves
ETANCHEITE
Plans exe + réservations

Complexe te] |
Dalles sur plots

Complexe d'étancheite] | | | [ | | | _[._|. oL AN EEES Al Aol AR ).

Dalles sur plots|
Complexe d' if

Dalles sur plots|

Complexe d'étanchéité|

Levée des réserves
MENUISERIE PVC - SERRURERIE
Plans exe + réservations

01-02 Menuiserie PVC]
01-02 Porte d'entrée - porte de garage| Aol ) Aol AN O T Ao AN NE )
01-02 Gardes-corps|
01-02 finitions diverses (barreaudage, bal...)
03-( PVC|
03-( Porte d'entrée - porte de garage|
03-( Gardes-corps] | [ [ | 1 [ [ | | AL Ao NN Ao e HEEEEEEEN
03 finitions diverses (barreaudage, bal...)
05-06 Menuiserie PVC] Aol Ao Ao, Aot Ao N NE NN
05-06 Porte d'entrée - porte de garage|
05-06 finitions diverses (barreaudage, bal...)
07-08 Menuiserie PVC| ALl ALl AL O O Lo 1.1 L)
07-08 Porte dentrée - porte de garage
07-08 Gardes-corps| Aol AL Ao o I Ao AR NN

finitions diverses (barreaudage, bal...
Levée des réserves

Plans exe + réservations

Doublages|
Plafonds - étanchéité a I'air|
Cloisonnement - gaines techniques]|

Bandes|

isolation en comble|

Doublages|
Plafonds - étanchéité al'air] | ) | [ | | | [ [ AL AN ES B T P Ao AR NN

Cloisonnement - gaines techniques
Bandes| Aol ) oL AN EEES bl Ao AR ).

isolation en comble
Doublages Ao bl Ao, oL Aol Ao, A HEEENEE

105-06 | Cloisonnement - gaines techniques] | | | | 1. [. 1 .| |. oL Ao, Aol Ao AN NE RN
Bandesl

Plafonds - étanchéité a I'air}

isolationencomble] | | | | | | | [ | Aol A O IO O A I B O O O O O Lol ..

Doublages

Plafonds - étanchéité & I'air
Cloisonnement - gaines techniques|
Bandes|

isolation en comble|

LOT 06 MENUISERIE BOIS INT. - SOLS STRATIFIES

Levée des réserves

Plans exe + réservations
Appro huisseries portes dans cloisons
Escaliers|

réglage et équipements portes + amgt bois
Sols stratifiés

Appro huisseries portes dans cloisons} | | [ 1. 1 | 1_[.|. Aol oL J O O O A Aol Lol HEEENE .

Escaliers

réglage et équipements portes +amgt bois} | | | | | L 1| | AL Ao O I O L O Ao AR )

Sols stratifiés|

Appro huisseries portes dans cloisons|

Escaliers
réglage et é 1ts portes + amgt bois At A A 0 O O O O O O O O O O Ll NN

Sols stratifiés|

Appro huisseries portes dans cloisons
Escaliers|] | | | [ | 1 | [ [ AL Ao ) Ao bbb _ L] e HEEEEEN.

réglage et équipements portes + amgt bois
Sols stratifies] | [ [ 1. 1L [_]..]. Ao Ao, Aot Ao INNE RN

LOT 07 REVT DE SOLS - FAIENCE

Levée des réserves

Plans exe + réservations

faience logts} | L | 1 || L f ]

Carrelage logts

Finitions : barres seuil ...

faience logts
Carrelage logts Aol AL Ao b Ao AR NN NN

Finitions : barres seuil ...
faience logts| | [ [ | .1..L.[.]..]. Ao Ao, Aol Ao AR HENENEEN

Carrelage logts|

Finitions : barres seuil ...
faience logts|

Carrelage logts

Finitions : barres seuil ...

LOT 08 PEINTURE

Levée des réserves

Plans exe + réservations

Peinture plafonds

Pleintures murs|
Nettoyage - finitions] | | | | . L 1] _|. O O A P S I O O S O A I A O I I A ! A dodl RN 1 I Y IO

Peinture plafonds
Pleintares murs| |1 LT N B O 0 O O A O Lo 1 O

Nettoyage - finitions|

Peinture plafonds| | [ [ 1. 1.|.[_]..]. Aol oL B O O O O B O O I Lol HEEEEE .

Pleintures murs|

Nettoyage - finitions

Peinture plafonds|

Pleintures murs]|_|
Nettoyage - finitions|

Levée des réserves

Plans exe + réservations

prise de terre

incorporation dans plancher]
distribution élec]|

appareillage (inter - luminaires...)

prise de terre} | | |}l L]

incorporation dans plancher]|

distribution élec]|

appareillage (inter - luminaires...)

prise de terre

incorporation dans plancher|

distribution élec|

appareillage (inter - luminaires...)
prise de terre)

incorporation dans plancher]
distribution élec]|

LOT 10

01-02

07-08

01-02
01-02

appareillage (inter - luminaires...) _
Levée des réserves
PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VMC
Plans exe + réservations
| incorporation dans plancher I T A O 8 A 5 8 R Y O 8 N ) B ) A R N I Y
| distribution plomb chauff vme

03-04

incorporation dans plancher|

03-04

03-04

distribution plomb chauff vmc]

05-06
05-06

05-06

appareillage
incorporation dans plancher| |17 T LT o o0 I A B O O L B A I
distribution plomb chauff vmc

appareillage] |

07-08

07-08

07-08

incorporation dans plancher|
distribution plomb chauff vmc]|
appareillage

Levée des réserves

T.CE.

T.CE.

VISITE PREALABLE|
RECEPTION]|

le. 25/04/2022
La Maitrise d'CEuvre d'Execution
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